Kanton Basel-Stadt

Baustelleninfo des Tiefbauamts, 20. August 2025

Erneuerung Bäumleingasse

Werkleitungssanierung und Oberflächenumgestaltung

Geht an die
Anwohnenden und Gewerbetreibenden im Projektperimeter und in unmittelbarer Umgebung

Fragen zu den Bauarbeiten vor Ort?
Cédric Hausammann
Projektverfasser
Aegerter & Bosshardt AG

Tel. +41 61 365 24 14
c.hausammann@aebo.ch

Transporte und Anlieferungen
Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Bauleitung auf, falls Sie besondere Anlieferungen oder Transporte planen oder erwarten.

Weitere Informationen
www.bs.ch/bäumleingasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kanton Basel-Stadt und IWB erneuern ab dem 1. September 2025 die Bäumleingasse. IWB sanieren die Strom-, Wasser- und Gasleitungen. Der Kanton Basel-Stadt nutzt die Gelegenheit und gestaltet die Oberfläche gemäss dem Gestaltungskonzept Innenstadt um. Die Bäumleingasse erhält eine seitliche Pflästerung aus geschliffenen Rheinwacken mit einem mittigen Asphaltband. Damit wird die Lücke zwischen der erneuerten Freien Strasse, dem Luftgässlein und der Rittergasse geschlossen.

Bauablauf und Auswirkungen

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2027 und starten mit der Sanierung der Gasleitung. Die bestehende Gasleitung im südlichen Trottoir wird im Inlinerverfahren ertüchtigt. Dabei wird ein Kunststoffschlauch in die bestehende Leitung eingeführt. Ab ca. Ende September 2025 erfolgt die Erneuerung der Wasserleitung im Bereich des nördlichen Trottoirs. Danach wird bis Sommer 2026 die Stromleitung im südlichen Trottoir erneuert. Anschliessend erfolgt die Umgestaltung der Oberfläche in mehreren Etappen bis Herbst 2027.

Änderungen im Bauablauf sind zum Beispiel wetterbedingt möglich. Wir werden Sie nach Bedarf über den aktuellen Stand und die weiteren Arbeiten informieren.

Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen

In einem ersten Schritt wird bis Ende Oktober 2025 die Gasleitung saniert. Dafür werden einzelne kleinere Baugruben erstellt. Ab Ende September 2025 startet die Erneuerung der Wasserleitung. Für diese Arbeiten ist ein offener Graben nötig. Der Teilabschnitt zwischen der Freien Strasse und der Liegenschaft «Bäumleingasse 5» dauert voraussichtlich bis Mitte Februar 2026. Nach der Fasnacht 2026 wird bis Ende April 2026 die Erneuerung der Wasserleitung im Teilabschnitt zwischen der Liegenschaft «Bäumleingasse 5» und der Rittergasse umgesetzt. Die Liegenschaften bleiben während der Bauarbeiten jederzeit zugänglich.

Ausblick

Ab April 2026 erfolgt die Erneuerung der Stromleitung und die Umgestaltung der Oberfläche. Über diese Arbeiten werden Sie im Vorfeld nochmal im Detail informiert.

Klima Basel 2037

Wir bauen für Basels Zukunft.

Kanton Basel-Stadt IWB BVB

Kanton Basel-Stadt

Übersichtsplan



Erneuerung Gasleitung: Die roten Flächen zeigen den Baustellenbereich

Erneuerung Wasserleitung: Die roten Flächen zeigen den Baustellenbereich

Auswirkungen der Bauarbeiten

Die Bäumleingasse bleibt zwischen der Rittergasse und dem Luftgässlein für den Veloverkehr offen.

Die Zufahrt für Anlieferung und Anstösser bleibt mit den bestehenden Zufahrtsbeschränkungen offen. Es muss aber mit Behinderungen durch die Bauarbeiten gerechnet werden.

Ihr Haus bleibt zu Fuss jederzeit erreichbar. Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle passieren, müssen aber mit Behinderungen rechnen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Andreas Sutter
Gesamtprojektleiter Tiefbauamt
Tel. +41 61 267 38 32
andreas.sutter@bs.ch