Bauphase 04, ca. 05 Wochen
- Gleisbau ca. 180 m Doppelgleis
- Rückbau Haltestelle Laupenring
- Zaunarbeiten und Grünflächen
- IWB Werkleitungsquerungen

Bauphase 03, ca. 03 Wochen
- Gleisbau ca. 235 m Doppelgleis
- Umbau Haltekante Bernerring
- Zaunarbeiten und Grünflächen
- Belagsarbeiten im Trottoirbereich
- IWB Werkleitungsquerungen

Bauphase 02, ca. 03 Wochen
- Gleisbau ca. 220 m Doppelgles
- Umbau Haltekante Bundesplatz
- Zaunarbeiten und Grünflächen
- Belagsarbeiten im Trottoirbereich
- IWB Werkleitungsquerungen

Bauphase 01, ca. 03 Wochen
- Gleisbau ca. 200 m Doppelgleis
- Umbau Haltekante Bundesplatz
- Zaunarbeiten und Grünflächen
- Anpassungen am Bundesplatz
- IWB Werkleitungsquerungen

Projektgrenze Gleis

Logistikspur 1213m²

Lagerfläche / IP 323m²

Lagerfläche / IP 487m²

Logistikspur 966m²

Lagerfläche / IP 533m²

Lagerfläche / IP 588m²

Logistikspur 831m²

Projektgrenze Gleis

Index	Bemerkungen Änderungen
AB	
AC	
AD	
AE	

LEGENDE

- Bauperimeter Bauphase 01
- Bauperimeter Bauphase 02
- Bauperimeter Bauphase 03
- Bauperimeter Bauphase 04
- Bauperimeter Bauphase 05
- Logistikspur alle Phasen
- Lagerfläche/IP
- Bushaltestellen
- Doppelabsperrlatten
- Fussgänger
- MIV und Wechselverkehr/Einrichtungsverkehr
- Gleis neu mit Betonunterbau
- Kantonale Planvorlage (nicht Bestandteil des PGV):



Verantwortliche Eisenbahnunternehmung: Verkehrsbetriebe Basel
Michael Stöcklin
Roman Fischer

Fabi Weber

Verantwortlicher Projektverfasser: Projektor-Gesamt
Jan Christian Renta
J.P. Michel Prince

KANTON BASEL-STADT
BAU- UND VERKEHRSDEPARTEMENT / TIEFBAUAMT

BASLER VERKEHRS-BETRIEBE

MP 2529
NEUBADSTRASSE BUNDESSTRASSE

Bauphasenplan
PLANGENEHMIGUNGSVERFAHREN

Index	Datum	Gez.	Ge.	Ge.
AA	24.03.2025	Ang.	GP	PKR
AB				
AC				
AD				
AE				

Bearbeitung: Arcadis Velter-Auger, Tschopp Engineering, Projektor-Gesamt

PROJEKTIERUNG GESAMT:
FAUSLIN + TEIDLER
INGENIEURE AG BASEL
Hauptsitz Basel
Hardstrasse 201
CH-4052 Basel
Telefon +41 61 319 92 00
www.fauslin-teidler.ch

Format: 22/4N
Massstab: 1 : 1000
Plan Nr.: 703962-001 AA