



Javier Oliva
Dufourstrasse 40/50
CH-4001 Basel

Telefon +41 (0)61 267 60 24
E-Mail javier.oliva@bs.ch
Internet www.tiefbauamt.bs.ch/hardstrasse

An die
Anwohnerinnen und Anwohner
der Hardstrasse

Basel, 15. Dezember 2023

Umgestaltung Hardstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dem vorliegenden Schreiben informieren wir Sie über den aktuellen Baufortschritt und die weiteren Arbeiten. Die Hauptleitung der Fernwärme konnte von der Langen Gasse bis zum Sevogelplatz fertiggestellt werden. Zudem wurden die beiden neuen Trottoirüberfahrten an der Kapellenstrasse sowie an der Sevogelstrasse erstellt. Die Sevogelstrasse wurde wieder für den Verkehr freigegeben. Aufgrund der tiefen Temperaturen kann die oberste Belagsschicht erst im Frühjahr 2024 eingebaut werden.

Aufgrund von unerwarteten Hindernissen im Untergrund kam es zu Verzögerungen, welche Auswirkungen auf den gesamten Baufortschritt der Bauetappe 3a hatten. Die Arbeiten können deshalb nicht wie geplant per Ende 2023 abgeschlossen werden. Die Arbeiten werden im 2024 fortgesetzt und sollten bis ca. Ende April 2024 abgeschlossen sein.

Ab **Mittwoch, 20. Dezember 2023 bis Montag, 8. Januar 2024** werden die Bauarbeiten unterbrochen. Die Baustelleneinrichtung wird in diesem Zeitraum auf ein Minimum reduziert und Parkplätze werden nach Möglichkeit für die Nutzung freigegeben.

Ab Montag, 8. Januar 2024 werden die Bauarbeiten fortgesetzt. Ab dann wird ein Grossteil der Parkplätze wieder aufgehoben, um im Bauperimeter Platz für Material und Maschinen zu schaffen.

St. Alban-Anlage bis Angensteinerstrasse: Abschluss der Bauetappen 3a und Beginn Bauetappe 3b

Bauetappe 3a, seit 26. Juni 2023 bis Ende April 2024: Um die Arbeiten der Bauetappe 3a fertigstellen zu können sowie zur Lagerung von Baumaterial, muss die «Lange Gasse» ab Montag, 8. Januar 2024 bis ca. Ende April 2024 wieder als Sackgasse eingerichtet werden. Zwischen 08. Januar 2024 bis Anfang Februar 2024 erfolgen Kabelarbeiten für das Stromnetz. Die Fertigstellung der Strasse folgt wetterabhängig im März / April 2024 und dauert ca. 4 Wochen.

Bauetappe 3b, vom 8. Januar 2024 bis Ende Mai 2024

Analog zu den Arbeiten auf Seite der geraden Hausnummern werden im Abschnitt St. Alban-An-

lage bis zur Sevogelstrasse Werkleitungsarbeiten im Trottoirbereich ausgeführt. In der Sevogelstrasse wird zudem die Hauptleitung der Fernwärme von der Hardstrasse bis zum Rennweg erstellt.

Die Sevogelstrasse wird ab Gellertstrasse/Rennweg während dieser Zeit für den motorisierten Individualverkehr als Sackgasse signalisiert. Der Durchgang für Fussgänger und Velofahrende ist jederzeit gewährleistet. Als abschliessende Arbeiten werden die Beläge der entsiegelten Parkflächen zwischen St. Alban-Anlage und dem Sevogelplatz erstellt.

Die beiden Bäume links und rechts des Brunnens am Sevogelplatz befinden sich in einem schlechten Gesundheitszustand und müssen deshalb ersetzt werden. Die kranken Bäume werden im Januar 2024 gefällt und voraussichtlich im Herbst 2024 neu gepflanzt.



- Bauetappe 3a: Voraussichtlich 08. Januar 2024 bis Anfang Februar 2024 sowie wetterabhängig ca. 4 Wochen im März / April 2024
- Bauetappe 3b: Voraussichtlich 08. Januar 2024 bis Ende Mai 2024

Ausblick Bauetappe 4, von Ende April 2024 bis 22. September 2024

Der Arbeiten der Baustelle St. Jakobs-Strasse erfordern eine Tramsperrung vom 29. April bis zum 22. September 2024. Koordiniert mit den Arbeiten in der St. Jakobs-Strasse erfolgen die Arbeiten im Abschnitt 3 von der Angensteinerstrasse bis Karl Barth-Platz.

Es werden Kanalisationsschächte, Fernwärmequerungen und das Tramgleis erneuert. In dieser Phase wird im Abschnitt Angensteinerstrasse bis Karl Barth-Platz die Durchfahrt für den Verkehr gesperrt und ein Busersatz in der Gellertstrasse eingerichtet. Für die Anwohner wird zwischen Angensteinerstrasse und Karl Barth-Platz eine Fahrspur für Anwohner und Anlieferungen eingerichtet.

Über die detaillierten Einschränkungen und Verkehrsführungen während der 4. Bauetappe werden Sie in einem weiteren Anwohnerschreiben Mitte April 2024 informieren.

Für Fragen und Anliegen zu den Bauarbeiten steht Ihnen die örtliche Bauleitung, Raphael Brändle, Rapp AG, gerne zur Verfügung: Tel. 058 595 73 03, raphael.braendle@rapp.ch. Melden Sie ihm bitte frühzeitig, wenn Sie besondere Transporte (Öllieferungen, Umzug etc.) planen oder erwarten.

Wir bedanken uns für Ihr bisheriges Verständnis und wünschen Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Freundliche Grüsse



Javier Oliva
Projektleiter



Weitere Informationen zum Projekt Hardstrasse finden Sie auf der Webseite des Tiefbauamts
www.tiefbauamt.bs.ch/hardstrasse