



Kanton Basel-Stadt

Begleitgruppe Clarastrasse

Treffen vom 9. Dezember 2025



Begrüssung durch Annarita Vintan-Koger

Gesamtprojektleiterin Tiefbauamt, Bau- und Verkehrsdepartement

Vorgesehener Ablauf

Aktuelle Infos

Annarita Vintan-Koger, GPL TBA

Leitungserneuerungen IWB und Baumassnahmen TBA

Reto Hügi, OBL, Gruner AG

Baumassnahmen BVB

Matthias Pietrass, Projektleiter BVB

Weitere Infos

Annarita Vintan-Koger, GPL TBA

Fragen und Antworten

Alle

Aktuelle Infos

- Das BAV (Bundesamt für Verkehr) hat das Bewilligungsverfahren für den Gleisbau, den Umbau der behindertengerechten Haltestellen zwischen Claraplatz und Clarastrasse 48 abgeschlossen und die Baubewilligung (Verfügung) erteilt.
- Die Beschwerde, die daraufhin beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht wurde, ist weiterhin hängig und wann ein Entscheid des BVG gefällt wird, ist nicht vorhersehbar.
- Das Bauprogramm wurde erneut angepasst.
- Das Tiefbauamt hat im Rahmen des Gleisbaus der BVB den behindertengerechten Umbau der Haltestellen im Riehenring und am Messeplatz erfolgreich abgeschlossen.
- Die Bauinstallation im Claragraben wird bis zur Fasnacht 2026 abgeräumt.

Bauprogramm

	2026												2027											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Bauprogramm																								
Spitz- und Kabelarbeiten im Bereich der Trafostation bei Clarastrasse 30 / Hammerstrasse	Swissbau	Fasnacht					Art Basel						Weihnachten		Fasnacht			Art Basel						Weihnachten
Schachtdeckel (Fernwärme) im Bereich Hammerstrasse versetzen																								
Bushaltestelle für Endaufenthalt Claragraben erstellen																								
Trottoirüberfahrt im Einmündungsbereich zum Clarahofweg																								
Gleisarbeiten im Bereich Messeplatz / Rosentalanlage (teilweise Nachtarbeit)																								

Leitungserneuerungen IWB

Fernwärme

- Abgeschlossen

Wasser

- Abgeschlossen

Elektrizität

- Von ca. 26. Januar bis ca. 10. Februar 2026 finden im Bereich der Trafostation bei Clarastrasse 30 / Ecke Hammerstrasse Spitz- und Kabelzugsarbeiten der IWB statt.
- Am Claraplatz müssen zukünftig noch drei Leitungsunterquerungen der Gleise für die elektrische Versorgung ausgeführt werden.

Baumassnahmen TBA

Kanalisation

- Die Kanalisationsarbeiten im Riehenring sind abgeschlossen. Notwendige Kanalisationsarbeiten in der Clarastrasse im Abschnitt Messeplatz bis Clarastrasse 48 werden mit dem Gleisbau ausgeführt. Einige Schachtdeckel im Trottoir müssen ersetzt werden.

Strassenbau

- In der Clarastrasse zwischen Claragraben und Riehenring werden bis zum 19. Dezember 2025 die provisorischen Beläge instand gestellt, so dass das Regenwasser gut ablaufen kann.
- Ca. im April/Mai 2026 wird im Einmündungsbereich Clarahofweg/Clarastrasse ein durchgezogenes Trottoir (Trottoirüberfahrt) erstellt.
- Ca. im März/April 2026 wird im Auftrag der BVB vor den Liegenschaften 55 und 59 die Bushaltestelle für den «Endaufenthalt» der BVB-Busse erstellt.

Baumassnahmen BVB

Claraplatz

- Die «Überbrückungsmassnahmen» am Claraplatz wurden abgeschlossen.

Messeplatz – Nachtarbeiten

- Der Gleisbau am Messeplatz ist abgeschlossen.
- Ev. im Juli 2026 sollte im Bereich Messeplatz/Rosentalanlage ein kurzes Gleisstück ersetzt werden. Diese Massnahme wird in Absprache mit Messevertretern teilweise in der Nacht ausgeführt.

Weitere Infos

- **Detaillierte Informationen zu möglichen Bauarbeiten im Jahr 2026 werden wir im Frühjahr 2026 in einem Informationsschreiben kommunizieren.**

Ansprechpersonen bei Anliegen und Fragen

Gesamtprojektleiterin Tiefbauamt Basel-Stadt

Annarita Vintan-Koger

Tel. 061 267 93 34

E-Mail: annarita.vintan@bs.ch

Stv. Gesamtprojektleiter Tiefbauamt Basel-Stadt

Murat Akkaya

Tel. 061 267 93 14

E-Mail: murat.akkaya@bs.ch

Oberbauleitung

Reto Hügi, Gruner AG

Tel. 061 406 13 31

E-Mail: reto.huegi@gruner.ch

Örtliche Bauleitung

Martin Becker, gsi

Tel. 061 279 95 79

E-Mail: mbecker@gsi-ag.ch

Haben Sie Fragen ?