



Baustelleninfo des Tiefbauamts, 15. September 2026

Erneuerung Steinenring

Projektübersicht und 1. Bauetappe

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über den Beginn der Bauarbeiten am Steinenring. Die Arbeiten starten am Montag, 28. September 2026. Auslöser für die umfangreichen Bauarbeiten ist der stufenlose Umbau der Haltestelle Zoo Bachletten im Rahmen der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und die Erneuerung der Tramgleise. Koordiniert mit diesen Arbeiten saniert der Kanton Basel-Stadt die unterirdischen Versorgungsleitungen und erneuert die Strassenoberfläche.

Projektübersicht

Die BVB erneuert die Gleisanlage im Abschnitt zwischen der Burgunderstrasse und dem Viadukt. IWB erneuert die Wasserleitung und einzelne Stromanschlüsse, saniert die bestehende Gasleitung und schliesst mehrere Liegenschaften neu an das Fernwärmenetz an. Im Abschnitt zwischen der Leimenstrasse und dem Byfangweg muss zudem das bestehende Stromtrasse verschoben werden. Das Tiefbauamt (TBA) erneuert die Strassenbeläge und entsiegelt Parkplätze sowie Liegenschaftszufahrten. Auch der Haltestellenbereich zwischen den Gleisen wird neugestaltet und entsiegelt. Die Kreuzungsbereiche der Burgunderstrasse sowie des Byfangwegs erhalten neu eine Trottoirüberfahrt. Im Steinenring entsiegeln wir die Parkplätze und vergrössern die bestehenden Grünrabatten.

Öffentliche Planauflage

Die vorgesehenen Anpassungen an der Strassenoberfläche wurden im Februar 2026 öffentlich aufgelegt. Die einspracheberechtigten Personen wurden vorgängig in einem separaten Schreiben informiert. Gegen die Umgestaltungsmassnahmen sind keine Einsprachen hängig und die entsprechende Bewilligung liegt vor.

Ablauf der Arbeiten

Die Bauarbeiten werden in sieben Etappen umgesetzt. Vom 28. September 2026 bis Anfang April 2027 sanieren wir die unterirdischen Leitungen im nördlichen Trottoir. Vom 5. April bis zum 25. Juni 2027 werden die Tramgleise erneuert und die neuen Haltestellen erstellt. In diesem Zeitraum wird der öffentliche Verkehr zwischen Markthalle und Brausebad durch Busse ersetzt. Ab Montag, 28. Juni bis voraussichtlich Ende September 2027 erneuern wir die Strassenoberfläche. Ab dann verkehren die Trams wieder normal.

Geht an die

Anwohnenden und Gewerbetreibenden im Projektperimeter und in unmittelbarer Umgebung

Auskunft zu den bevorstehenden Bauarbeiten

Franziska Marti
Örtliche Bauleitung
Gruner AG

Tel. +41 61 317 64 62
franzisca.marti@gruner.ch

Transporte und Anlieferungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Bauleitung auf, falls Sie besondere Anlieferungen oder Transporte planen oder erwarten.

Weitere Informationen

<http://www.baustellen.bs.ch/>



**Wir bauen
für Basels
Zukunft.**






Werkleitungsarbeiten bis Anfang April 2027

In der ersten Etappe erneuern wir die Wasserleitung im nördlichen Trottoirbereich zwischen Burgunderstrasse und Leimenstrasse, sanieren die Gasleitung und verschieben das Stromtrasse im Abschnitt Leimenstrasse bis Byfangweg. Die Arbeiten erfolgen in zwei Unteretappen gemäss Übersichtsplan. Für die Erneuerungsarbeiten müssen wir Gräben ausheben. Die Zugänglichkeit zu den Liegenschaften ist sichergestellt. Im Baustellenbereich muss dennoch mit Einschränkungen sowie Lärm- und Staubemissionen gerechnet werden.

Übersichtsplan 1. Bauetappe





Auswirkungen der Bauarbeiten in der 1. Etappe



Für Autos und Velos bleibt der Steinenring mit kleinen Einschränkungen offen.



Während der ersten Bauetappe verkehren die Trams wie gewohnt.



Die Zugänglichkeit zu den Liegenschaften und Ladenlokalen ist gewährleistet. Es wird allerdings zu Einschränkungen durch die Bauarbeiten kommen.



Zur Erstellung der Trottoirüberfahrten sind Sperrungen der Burgunderstrasse und des Byfangwegs notwendig. Über den genauen Ausführungszeitraum und das Verkehrsregime werden wir im betroffenen Abschnitt rechtzeitig informieren.



Es muss mit Lärm- und Staubemissionen gerechnet werden. Die Werkleitarbeiten finden zu den üblichen Arbeitszeiten von Montag bis Freitag von 7:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00 Uhr statt.



Die Arbeiten sowie die Lagerung von Baumaterial und Maschinen benötigen Platz. Deshalb werden Parkplätze aufgehoben.

Ausblick 2. Etappe

Vom 5. April bis zum 25. Juni 2027 werden wir die Tramgleise erneuern und die Haltestellen umbauen. In diesem Zeitraum kann der betroffene Abschnitt nicht von Trams befahren werden. Für die Montage der Fahrleitungen sind vereinzelt Nachtarbeiten notwendig. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie rechtzeitig vor dem Start der zweiten Bauetappe im März 2027.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Lukas Maurer
Gesamtprojektleiter
Tel. +41 61 267 93 15
lukas.maurer@bs.ch