



Baustelleninfo des Tiefbauamts, im August 2025

Erneuerung Rümelinsplatz

Baubeginn verzögert sich aufgrund von Einsprachen

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir informieren Sie darüber, dass sich der ursprünglich für den 21. August 2025 vorgesehene Baustart für die Erneuerung des Rümelinsplatzes verzögert. Der Grund hierfür sind Einsprachen gegen das Projekt. Diese werden vom Bau- und Verkehrsdepartement nun bearbeitet. Da ein Teil der Einsprachen auch Abklärungen in Bezug auf den Leitungsbau notwendig machen, kann auch mit der Sanierung der unterirdischen Leitungen noch nicht begonnen werden. Ein Baubeginn im laufenden Kalenderjahr ist nicht realistisch.

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch keinen konkreten Baustart benennen. Selbstverständlich halten wir Sie auf dem Laufenden und informieren Sie, sobald ein neuer Terminplan vorliegt.

Geht an die
Anwohnenden und Gewerbetreibenden im Projektperimeter und in unmittelbarer Umgebung.

Weitere Informationen
www.bs.ch/ruemelinsplatz



Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Matthias Fluri
Gesamtprojektleiter Rümelinsplatz
Tel. +41 61 267 60 81
matthias.fluri@bs.ch



Wir bauen für Basels Zukunft.

