



Annarita Vintan-Koger  
Dufourstrasse 40/50  
CH-4001 Basel  
Telefon +41 (0)61 267 93 34  
E-Mail [annarita.vintan@bs.ch](mailto:annarita.vintan@bs.ch)  
Internet [www.tiefbauamt.bs.ch/clarastrasse](http://www.tiefbauamt.bs.ch/clarastrasse)

An die  
Anwohnerinnen und Anwohner sowie  
Gewerbetreibenden in der Clarastrasse  
und Umgebung

Basel, 25. Juni 2024

## **Erneuerung Clarastrasse – Gleisbauarbeiten ab dem 30. August 2024**

Sehr geehrte Damen und Herren

Die aktuellen Leitungsarbeiten in der Clarastrasse werden Ende August 2024 beendet sein. Im Anschluss an den Leitungsbau folgt die erste Bauphase des Gleisbaus mit dem behindertengerechten Umbau der Tramhaltestellen hauptsächlich im Riehenring. Aufgrund von noch nicht bereinigten Einsprachen und dem dringenden Sanierungsbedarf der Gleise musste das Bauprogramm umgestellt werden. Die Gleisbauarbeiten, die jetzt aufgrund von hängigen Einsprachen nicht ausgeführt werden können, werden später ausgeführt.

Neu finden die Gleisbauarbeiten 2024 im oberen Teil der Clarastrasse ab Hausnummer 48, am Messeplatz und im Riehenring statt. Die Gleisbauarbeiten werden in zwei Etappen ausgeführt:

- **1. Etappe vom 30. August bis zum 21. Oktober 2024:** Clarastrasse 48 bis Messeplatz und Riehenring
- **2. Etappe vom 21. Oktober bis zum 10. Dezember 2024:** Kreisel Riehenring bis Messeplatz

### **Die erste Gleisbauetappe vom 30. August bis 21. Oktober 2024 hat folgende Auswirkungen:**



Ihr Haus bleibt zu Fuss jederzeit erreichbar. Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle passieren.




Die Clarastrasse wird zwischen Hammerstrasse und Riehenring für den motorisierten Verkehr und Velos gesperrt. Die Zu- und Ausfahrt Clarahofweg erfolgt via Hammerstrasse. Im Riehenring wird ein Einbahnverkehr in Fahrtrichtung Kreisel Riehenstrasse eingerichtet. Eine Veloumleitung wird lokal ausgeschildert.



Es fährt kein Tram in der Clarastrasse. Die Tramlinie 6 wird via Wettsteinplatz umgeleitet. Für die anderen Linien wird ein Tramersatz mit Bussen eingerichtet. Die Tramhaltestellen ab dem Claraplatz werden aufgehoben. Es werden provisorische Haltestellen eingerichtet und deren Lage angezeigt.

## Auswirkungen der zweiten Gleisbauetappe ab dem 21. Oktober 2024

Über die Auswirkungen der zweiten Gleisbauetappe werden wir Sie rechtzeitig informieren. Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse wie Schlechtwetterperioden usw. sind Änderungen im Bauablauf möglich.



Kehrichtsäcke und Altpapier können Sie wie gewohnt vor die Tür stellen. Die Arbeiten sowie die Lagerung von Baumaterial und Maschinen benötigen Platz. Deshalb müssen wir wie bisher vorübergehend Parkplätze aufheben.

Bei Fragen und Anliegen rund um die Bauarbeiten können Sie sich an den örtlichen Bauleiter Herrn Martin Becker vom Büro gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG wenden: Tel. +41 61 279 95 79. Bitte teilen Sie ihm rechtzeitig mit, wenn Sie besondere Anlieferungen oder Transporte (Öllieferungen, Umzug etc.) planen oder erwarten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für die Unannehmlichkeiten während der Erneuerung der Infrastruktur in der Clarastrasse.

Freundliche Grüsse

Annarita Vintan-Koger  
Projektleiterin



Weitere Informationen zum Projekt Clarastrasse finden Sie auf der Webseite des Tiefbauamts [www.tiefbauamt.bs.ch/clarastrasse](http://www.tiefbauamt.bs.ch/clarastrasse)