



Kanton Basel-Stadt

Begleitgruppe Clarastrasse

Treffen vom 28. Mai 2024



Kanton Basel-Stadt

Begrüssung durch Daniel Hofer

Co-Leiter Kommunikation, Bau- und Verkehrsdepartement

Vorgesehener Ablauf:

Aktuelle Infos

Annarita Vintan-Koger, Gesamtprojektleiterin Tiefbauamt Basel-Stadt

Werkleitungsbau im 2024

Reto Hügi, Oberbauleitung, Gruner AG, Oberwil

Ausblick Gleisbau 2024 - Trammersatz

Matthias Pietrass, Projektleiter BVB

Fragen und Antworten

Alle


Aktuelle Infos:

- Das Bewilligungsverfahren für den Gleisbau und Umbau der behindertengerechten Haltestellen ist nach wie vor noch nicht abgeschlossen. Es erfolgt nun aufgrund der dringenden Gleiserneuerungen im Riehenring eine Änderung des Bauprogrammes in Abstimmung mit dem BAV.
- Die laufenden Bauarbeiten werden vom 7. bis 17. Juni 2024 wegen der Art Basel unterbrochen.
- Bis Ende August 2024 werden Leitungsarbeiten hauptsächlich auf der Seite mit den geraden Hausnummern zwischen Claraplatz und Hammerstrasse sowie im Kreuzungsbereich Riehenring / Clarastrasse ausgeführt.
- Ab 30. August bis Ende 10. Dezember 2024 erfolgen Gleisbauarbeiten zeitweise und je nach Bauphase unter Vollsperrung für ÖV und MIV. Die BVB bietet einen Trammersatz an.

Aktuelle Infos:

- Für die Clarastrasse und den Riehenring gibt es ein Konzept, nach welchem die Stadtgärtnerei Basel alljährlich Pflanzgefässe aufstellt. Das Aufstellen der Pflanzgefässe wurde wegen der Baustelle ausgesetzt.
- Vor Beginn der Art Basel werden nun im Auftrag von IWB, BVB und Tiefbauamt 13 Pflanzgefässe seitens der Stadtgärtnerei aufgestellt. Davon können nach der Art Basel versuchsweise 7 Pflanzgefässe stehen bleiben. Sollte es erneut zu Schwierigkeiten bei der Zugänglichkeit fürs Giessen oder ständig zu einem Verschieben der Gefässe kommen, müssen die Pflanzgefässe wieder abgeräumt werden.

Werkleitungsbau im 2024



Info Leitungsbau IWB im 2024

Fernwärme 1. Etappe

Hammerstrasse – Liegenschaft Nr. 6 von 26.02. – 07.06.2024

- Grabarbeiten
- Inbetriebnahme Provisorium
- Abbruch der alten Leitung
- Rohrmontagen, inkl. 5 Hausanschlüsse
- provisorische Instandsetzung

Info Leitungsbau IWB im 2024

Fernwärme 2. Etappe

Liegenschaft Nr. 6 – Claragraben von 17.06. – Mitte August 2024

- Grabarbeiten
- Inbetriebnahme Provisorium
- Abbruch der alten Leitung
- Rohrmontagen, inkl. 3 Hausanschlüsse
- provisorische Instandsetzung

Info Leitungsbau IWB im 2024

Elektro

Liegenschaft Nr. 10 – Hammerstrasse von 17.06. – Ende August 2024


Wasserleitung

Liegenschaft Nr. 12+20+26 von 17.06. – Ende Juli 2024

Ausblick Gleisbau 2024

Die Einsprachen Bereinigung ist immer noch nicht abgeschlossen. Aufgrund dessen und wegen des notwendigen Gleisersatzes sowohl im Riehenring als auch in der Clarastrasse wird in Abstimmung mit dem BAV, den beteiligten Bauherren sowie dem Unternehmer das Bauprogramm für den Gleisbau geändert. Anstatt im Abschnitt Claragraben bis Riehenring wird im Herbst 2024 der Gleisbau hauptsächlich im Riehenring und nur teilweise in der Clarastrasse ausgeführt.

Bauphasen Gleisbau 2024



Ausblick Gleisbau 2024

Folgende Nachtarbeiten / Wochenendarbeiten sind vorgesehen:


- Am Wochenende von Freitag, 30.08.2024 ab 20.00 Uhr bis Sonntagabend 01.09.2024 finden vorwiegend Gleisabbrucharbeiten im Kreuzungsbereich Riehenring/Clarastrasse in Richtung Claraplatz bis Clarastrasse Nr. 48 statt.
- Vom 11.11. bis 21.11.2024 finden Gleisbauarbeiten inkl. Gleisabbrucharbeiten in der Nacht im Riehenring/Messe statt.

Ausblick Gleisbau 2024



Vorteil Gleisbau im Riehenring:

- Die Trams in der Clarastrasse sind ab 21.10.2024 wieder in Betrieb
- Die Tramlinien 6 und 14 fahren während der Herbstmesse in der Clarastrasse wieder nach Fahrplan.
- Weitere detaillierte Informationen betreffend des Gleisbaus im Riehenring folgen.

Tramersatz vom 30.08. bis 21.10.2024



Prov. Haltestellen Messeplatz / Wettsteinplatz Tramersatz vom 30.08. bis 21.10.2024:



Infocontainer:

- Aufgrund der geringen Nachfrage öffnen wir den Infocontainer vorerst nur bei Bedarf nach Absprache.
- Ab September 2024 werden wieder regelmässige Sprechstunden angeboten.

Bei konkreten Anliegen und Fragen:

Gesamtprojektleitung

Annarita Vintan-Koger, Projektleiterin Tiefbauamt

Tel. 061 267 93 34

E-Mail: annarita.vintan@bs.ch

Fragen ?