



Norbert Weiss
Dufourstrasse 40/50
CH-4001 Basel

Telefon +41 (0)61 267 60 27
E-Mail norbert.weiss@bs.ch
Internet www.tiefbauamt.bs.ch/baeumlihofstrasse

An die
Anwohnerinnen und Anwohner im Ein-
zugsbereich der Bäumlhofstrasse

Basel, 4. Januar 2024

Erneuerung der Bäumlhofstrasse: nächste Bauetappen ab dem 15. Januar 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr und informieren Sie hiermit über den weiteren Verlauf der Arbeiten in der Bäumlhofstrasse. Im vergangenen Jahr wurden die beiden grossen Fernwärmeschächte bei der Käferholz- und der Hirzbrunnenstrasse sowie ein Stück Fernwärmeleitung in der Käferholzstrasse fertiggestellt.

Nach dem Ende der Weihnachtsferien werden die Bauarbeiten am Montag, 15. Januar 2024 fortgesetzt. Im 2024 sind folgende Massnahmen geplant:

Abschnitt Magdenweglein bis Paracelsusstrasse:

Die Bauarbeiten für die Fernwärmeleitung in der Fahrbahn beginnen am **15. Januar** und dauern bis **Ende April 2024**. Der Verkehr wird mit Ausnahme weniger Tage ohne Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeführt. Im Anschluss erfolgt **bis November 2024** die Erneuerung der Gas-, Wasser- und Stromleitungen in beiden Trottoirs.

Abschnitt Hirzbrunnen- bis Käferholzstrasse:

Die Bauarbeiten für die Fernwärmeleitung dauern in diesem Abschnitt vom **5. Februar** bis **Ende April 2024**. In den ersten zwei bis drei Wochen wird der Verkehr von Verkehrswachen geregelt. Für den Durchgangsverkehr in Fahrtrichtung Basel ist zusätzlich eine Umfahrung via Äussere Baselstrasse und Riehenstrasse signalisiert. Wenn sich alle Verkehrsteilnehmenden an die Situation bei der Baustelle gewöhnt haben, wird eine Baustellen-Ampelanlage eingerichtet. Bei den beiden folgenden Abschnitten wird der Verkehr ebenfalls mittels Baustellen-Ampeln an der Baustelle vorbei geleitet.

Abschnitt Käferholz- bis Allmendstrasse:

Die Bauarbeiten für die Fernwärmeleitung beginnen **Ende April** und dauern bis **Mitte Oktober 2024**.

Abschnitt Paracelsus- bis Hirzbrunnenstrasse:

In diesem Abschnitt beginnen die Arbeiten für die Fernwärmeleitung **Mitte Juni** und werden im **November 2024** abgeschlossen.

Über die im 2025 geplanten Bauarbeiten werden wir Sie im Herbst dieses Jahres erneut informieren.

Die Bauarbeiten haben folgende Auswirkungen:



Ihr Haus bleibt zu Fuss jederzeit erreichbar. Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle passieren. Sie müssen aber mit kleineren Behinderungen rechnen. Kehrichtsäcke und Altpapier können Sie wie gewohnt vor die Tür stellen.



Grundsätzlich kann der gesamte Verkehr die Baustelle in beide Richtungen passieren. Zur Entlastung wird für den Autoverkehr von Mitte Januar 2024 bis zum Bauende stadteinwärts ab dem Keltengeweg in Riehen eine Umfahrungsmöglichkeit über die Äussere Basel und die Riehenstrasse signalisiert. Entgegen unserer Ankündigung im Schreiben vom 14. September 2023 werden die Buslinien stadteinwärts nicht über die Nebenfahrbahn geleitet. Deshalb müssen dort auch keine Parkplätze in der blauen Zone aufgehoben werden.



Die Arbeiten und die Lagerung von Baumaterial und Maschinen benötigen Platz. Deshalb müssen wir vorübergehend Parkplätze aufheben. Die Zufahrt zu Garagen oder privaten Parkplätzen ist zeitweise nicht möglich. Die genauen Zeiten teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.

Mit Fragen und Anliegen rund um die Bauarbeiten können Sie sich an Herrn Ivo Dändliker vom Ingenieurbüro gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure wenden: Tel. 061 061 279 95 72 oder 079 688 85 28, idaendliker@gsi-ag.ch. Er ist der örtliche Bauleiter. Kontaktieren Sie ihn bitte frühzeitig, wenn Sie besondere Anlieferungen oder Transporte (Öllieferungen, Umzug etc.) planen oder erwarten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für die Unannehmlichkeiten während der Bauarbeiten.

Freundliche Grüsse

Norbert Weiss, Projektleiter

Signalisierte Umfahrung während der Bauarbeiten



Weitere Informationen zum Projekt Bäumlhofstrasse finden Sie auf der Webseite des Tiefbauamts www.tiefbauamt.bs.ch/baemlihofstrasse