



Kanton Basel-Stadt

Begleitgruppe Clarastrasse

Treffen vom 25. Februar 2025



Kanton Basel-Stadt

Begrüssung durch Daniel Hofer

Co-Leiter Kommunikation, Bau- und Verkehrsdepartement

Vorgesehener Ablauf

Aktuelle Infos

Annarita Vintan-Koger, Gesamtprojektleiterin (GPL) TBA

Leitungserneuerungen IWB und Baumassnahmen TBA

Martin Becker, örtlicher Bauleiter gsi, öBL

BVB Gleisbau Messeplatz und Claraplatz

Matthias Pietrass, Projektleiter BVB

Weitere Infos, Infocontainer

Annarita Vintan-Koger, GPL TBA

Fragen und Antworten

Alle

Aktuelle Infos

- Während der Fasnacht, dem ESC, der Art Basel und der Frauen Fussball-EM finden keine Bauarbeiten in der Clarastrasse und am Claraplatz statt.
- Im Riehenring werden der behindertengerechte Umbau der Haltestellen und die Instandsetzung der Strassenbeläge (bis auf die oberste Belagsschicht) bis zur Fasnacht 2025 abgeschlossen. Danach wird der Einbahnverkehr aufgehoben.
- Nach der Fasnacht 2025 erfolgen diverse Restarbeiten im Riehenring.
- Vom 24. März bis Ende April 2025 werden die Gleise auf dem Messeplatz erneuert.
- Das BAV (Bundesamt für Verkehr) hat das Bewilligungsverfahren für den Gleisbau, den Umbau der behindertengerechten Haltestellen zwischen Claraplatz und Clarastrasse 48 abgeschlossen und die Baubewilligung (Verfügung) erteilt. Es wurde jedoch eine Beschwerde gegen diese Bewilligung beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht - d.h. wir müssen erneut abwarten und das Bauprogramm umstellen.
- Abhängig vom Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts soll nach der Frauenfussball Europameisterschaft (EM) zumindest die Erneuerung der Gleisanlage zwischen Claraplatz und Clarastrasse 10 sowie der behindertengerechte Umbau der Bushaltestelle am Claraplatz erfolgen. Hierfür wird, sobald das Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht eröffnet ist, eine Teilbaubewilligung beim Bundesverwaltungsgericht beantragt.
- Die Haltestelle «Messeplatz» wird ebenfalls behindertengerecht umgebaut. Hierzu wurde ein Baugesuch (vereinfachtes PGV) beim BAV nachgereicht. Diese Baumassnahme findet nach der Frauenfussball EM statt.

Leitungserneuerungen IWB

Fernwärme

- Abgeschlossen

Wasser

- Nach der Fasnacht 2025 erfolgen Grabarbeiten für den neuen Wasser-Hausanschluss der Liegenschaft Nr. 2 (Claraplatz)

Elektrizität

- Nach der Fasnacht 2025 sind Grabarbeiten an Elektroleitungen vor den Liegenschaften Clarastrasse 30 und 56 im Trottoir vorgesehen.
- Nach der Fasnacht 2025 werden Grabarbeiten für neue HA-Elektro der Liegenschaft Nr. 1; 2; 3 und 7 (Claraplatz) erstellt.
- Sämtliche Kabelarbeiten durch IWB erfolgen nach der Fasnacht 2025.

Baumassnahmen TBA

Kanalisation


- Bis Ende April 2025 wird im Bereich Riehenring / Drahtzugstrasse ein Kanalisationsschacht umgebaut und saniert.

Umbau Haltestellen

- In Zukunft sollen Menschen mit Gehbeeinträchtigungen den öffentlichen Verkehr selbständig und problemlos benutzen können. Deshalb ist gemäss Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) geplant, die Haltestellen am Claraplatz, in der Clarastrasse, im Riehenring sowie bei der Messe mit einer höheren Haltekante zu versehen. Diese ermöglicht ein stufenloses Ein- und Austeigen ins Tram und in den Bus.

BVB Gleisbau Messeplatz

- Nach der Fasnacht 2025 bis Ende April 2025 werden die Gleise auf dem Messeplatz instand gestellt.



- Die Haltestelle «Messeplatz» wird im Spätsommer 2025 behindertengerecht umgebaut. Hierzu wurde ein Baugesuch (vereinfachtes PGV) beim BAV nachgereicht.

BVB Gleisbau Messeplatz - Nachtarbeiten

- Im März / April 2025 werden in einigen Nächten Gleisabbrucharbeiten stattfinden.
- Den unmittelbar Betroffenen wird für die lärmintensiven Nächte Ersatzwohnraum angeboten. Die entsprechenden Informationsschreiben der BVB werden noch in dieser Woche verschickt.

Baumassnahmen BVB und TBA am Claraplatz - Ausblick

- Im Bereich Claraplatz wird die Fahrleitung angepasst.
- Für den Gleichrichter (Stromzufuhr Tram) werden zwei neue Schächte erstellt.
- Eine Weiche am Claraplatz muss dringend ersetzt werden.
- Voraussichtlich wird nach der Frauenfussball EM die Busbetonplatte an der behindertengerecht umgebauten Bushaltestelle erstellt.
- Im Bereich Claragraben wird eine Bushaltestelle für den «Endaufenthalt» der Busse erstellt.

Weitere Infos

- Seitens TBA wird Anfang März 2025 ein Informationsschreiben über den aktuellen Projektstand sowie die anstehenden Bauarbeiten an alle Anwohnenden und Gewerbetreibenden im Projektperimeter verteilt werden.
- **Detaillierte Informationen zu den weiteren Bauarbeiten im 2025 und 2026 werden vor den Sommerferien ca. Ende Juni 2025 kommuniziert.**

Infocontainer

- Bei Bedarf kann nach Absprache mit dem Projektteam ein Termin vereinbart werden:

Oberbauleitung:

Reto Hügi, Gruner AG, Tel. 061 406 13 31

E-Mail: reto.huegi@gruner.ch

Örtliche Bauleitung:

Martin Becker, gsi, Tel. 061 279 95 79

E-Mail: mbecker@gsi-ag.ch

Bei konkreten Anliegen und Fragen

Gesamtprojektleiterin Tiefbauamt Basel-Stadt

Annarita Vintan-Koger

Tel. 061 267 93 34

E-Mail: annarita.vintan@bs.ch

Stv. Gesamtprojektleiter Tiefbauamt Basel-Stadt

Murat Akkaya

Tel. 061 267 93 14

E-Mail: murat.akkaya@bs.ch

Haben Sie Fragen ?