



Baustelleninfo des Tiefbauamts, im Mai 2026

Erneuerung Rümelinsplatz

Behandlung der Einsprachen verzögert den Baubeginn

Sehr geehrte Damen und Herren

Gegen die Erneuerung des Rümelinsplatzes sind zahlreiche Einsprachen eingegangen. Die Behandlung der Einsprachen ist noch nicht abgeschlossen. Das Tiefbauamt hat deshalb entschieden, in diesem Jahr nicht mehr mit den Bauarbeiten zu starten.

Da wir bei der Planung des Bauablaufs verschiedene Veranstaltungen wie Em Bebbi sy Jazz, den Weihnachtsverkauf und die Fasnacht inklusive der Bummel-sonntage berücksichtigen müssen, werden wir frühestens im März 2027 mit der Erneuerung des Rümelinsplatzes beginnen können. Falls gegen die Einsprache-entscheide Rekurs erhoben würde, könnte dies den Baustart allenfalls auch weiter verzögern.

Selbstverständlich halten wir Sie auf dem Laufenden und informieren Sie, sobald ein neuer Terminplan vorliegt.

Geht an die

Anwohnenden und Gewerbe-treibenden im Projektperimeter und in unmittelbarer Umge-bung.

Weitere Informationen

www.bs.ch/ruemelinsplatz



Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Matthias Fluri
Gesamtprojektleiter Rümelinsplatz
Tel. +41 61 267 60 81
matthias.fluri@bs.ch



Wir bauen für Basels Zukunft.

