



Baustelleninfo des Tiefbauamts, 13. April 2026

Erneuerung Neuweilerplatz

Bauzeitverlängerung bis ca. Mitte September 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Erneuerung des Neuweilerplatzes wird Mitte September 2026 fertig – zwei Monate später als vorgesehen. Grund für die Bauzeitverlängerung sind die im letzten Schreiben erwähnten Verzögerungen bei den Arbeiten an den unterirdischen Leitungen in der südlichen Kreiselhälfte. Diese Arbeiten konnten wir erst Anfang 2026 abschliessen. Die Verspätung konnten wir in diesem Frühjahr leider nicht mehr aufholen. Die südliche Kreiselhälfte wird deshalb voraussichtlich erst Mitte Juni 2026 fertig.

Arbeiten in der nördlichen Kreiselhälfte

Ab Mitte Juni 2026 beginnen wir mit den Strassenbauarbeiten in der nördlichen Kreiselhälfte. Neben kleinräumigen Leitungsarbeiten bauen wir dort hauptsächlich die neue Strassenoberfläche. Die Bushaltestelle Neuweilerplatz wird so umgebaut, dass Fahrgäste stufenlos ein- und aussteigen können. Diese Arbeiten werden wir voraussichtlich bis Mitte September 2026 abschliessen können. Ab dann ist der Neuweilerplatz wieder normal befahrbar.

Ausblick

Detaillierte Informationen zu den anstehenden Strassenbauarbeiten in der nördlichen Kreiselhälfte und den damit verbundenen Auswirkungen erhalten Sie Ende Mai 2026.

Geht an die

Anwohnenden und Gewerbetreibenden im Projektperimeter und in unmittelbarer Umgebung

Fragen zu den Bauarbeiten vor Ort?

Sabine Brugger
Örtliche Bauleitung
gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG
Tel. +41 61 279 95 83
sbrugger@gsi-ag.ch

Transporte und Anlieferungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Bauleitung auf, falls Sie besondere Anlieferungen oder Transporte planen oder erwarten.

Weitere Informationen

www.bs.ch/neuweilerplatz



Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Manuel Eggenberger
Gesamtprojektleiter Tiefbauamt
Tel. +41 61 267 93 31
manuel.eggenberger@bs.ch



Wir bauen für Basels Zukunft.

