



Baustelleninfo des Tiefbauamts, 16. Januar 2026

Erneuerung Austrasse

Spalenring bis Holbeinstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Arbeiten an den Werkleitungen und der Fernwärme im Abschnitt 1 zwischen Spalenring und Schützenmattstrasse sind grösstenteils abgeschlossen. Aufgrund von Einsprachen können der Gleisbau sowie die Erstellung der Oberfläche jedoch bis auf weiteres nicht ausgeführt werden. Aus diesem Grund wird die Oberfläche nach Abschluss der Werkleitungs- und Fernwärmearbeiten provisorisch erstellt.

Anstehende Arbeiten in den Abschnitten 2 und 3

Die Arbeiten im Abschnitt 2 zwischen Schützenmattstrasse und Leimenstrasse sind in vollem Gang. Wie in Abschnitt 1 werden auch hier momentan nur Arbeiten an Werkleitungen und der Fernwärme ausgeführt. Diese dauern bis ca. Juni 2026.

Ab dem 19. Januar werden diese Arbeiten in den Abschnitt 3 Leimenstrasse bis Holbeinstrasse ausgeweitet. Diese dauern bis ca. Oktober 2026.

Gleichzeitig werden von Januar bis Oktober 2026 Werkleitungs- und Fernwärmearbeiten in der Schützenmattstrasse ausgeführt.

Bauzeitverlängerung durch Einsprachen

Wann der Gleisbau und die definitive Ausführung der gesamten Oberfläche erfolgen ist weiterhin unklar. Dies ist abhängig vom weiteren Verlauf des Baubewilligungsprozesses mit der Behandlung der Einsprachen durch das Appellationsgericht.

Das hat auch Auswirkungen auf den Terminplan des Gesamtprojekts. Eine Fertigstellung bis Ende 2026 wird nicht möglich sein. Die Länge der Verzögerung ist derzeit noch nicht absehbar. Das ist abhängig vom weiteren Verlauf der Einsprachenbehandlung.

Umleitung Tramlinie 6

Die Tramlinie 6 wird während der gesamten Bauzeit ab der Heuwaage via Markthalle, Steinen- und Spalenring bis zum Brausebad umgeleitet. Die Bushaltestelle Schützenmattstrasse bleibt durchgehend in Betrieb.

Geht an die

Anwohnenden und Gewerbetreibenden der Austrasse und der angrenzenden Strassen

Fragen zu den Bauarbeiten vor Ort?

Martin Becker
Örtliche Bauleitung
gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG
Tel. +41 61 279 95 79
mbecker@gsi-ag.ch

Transporte und Anlieferungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Bauleitung auf, falls Sie besondere Anlieferungen oder Transporte planen oder erwarten.


Weitere Informationen

www.bs.ch/austrasse





Übersicht Bauetappen Werkleitungs- und Fernwärmebau



Verkehrsführung ab 26. Januar 2026

Die Austrasse ist von Holbeinstrasse bis Spalenring gesperrt. Die Schützenmattstrasse und Leimenstrasse bleiben weiterhin offen. Die Seitenstrassen Socinstrasse, Rüttlistrasse, Spalentorweg, Burgunderstrasse sowie der Byfangweg werden als Sackgasse signalisiert und im Gegenverkehr betrieben.



Auswirkungen der Bauarbeiten



Austrasse im Baustellenbereich für Veloverkehr gesperrt (Velos müssen gestossen werden).



Austrasse im Baustellenbereich für Individualverkehr gesperrt, für Anlieger mit Parkplatz und Zulieferer offen. Umleitungen werden signalisiert. Anlieger mit einem Parkplatz auf Privatparzelle können von der örtlichen Bauleitung eine Einfahrtbewilligungskarte erhalten. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die örtliche Bauleitung



Tramlinie 6 wird ab Heuwaage bis Brausebad via Markthalle über Steinenring/Spalenring umgeleitet. Bushaltestelle Schützenmattstrasse bleibt durchgehend in Betrieb.



Ihr Haus bleibt zu Fuss jederzeit erreichbar. Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle passieren, müssen aber mit Behinderungen rechnen.



Grundsätzlich sind keine Nacharbeiten vorgesehen. Sollten trotzdem Nachteilsätze erforderlich sein, werden wir Sie rechtzeitig informieren.



Die Arbeiten sowie die Lagerung von Baumaterial und Maschinen benötigen Platz. Deshalb müssen wir vorübergehend Parkplätze aufheben. Velo-/Motoabstellflächen werden während der Aufhebung in unmittelbarer Nähe provisorisch zur Verfügung gestellt.

Kehrichtsäcke und Altpapier können Sie wie gewohnt vor die Tür stellen.

Änderungen im Bauablauf sind zum Beispiel wetterbedingt möglich.

Ausblick

Sobald uns genauere Informationen zum Bewilligungsverfahren vorliegen und wir wissen, wann der Gleisbau und die Erstellung der Oberfläche erfolgen können, werden wir Sie wieder informieren.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Waldemar Fuhl
Gesamtprojektleiter Tiefbauamt
Tel. +41 61 267 93 05
waldemar.fuhl@bs.ch

