‘ Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 0 ’

Tiefbauamt / Stadtgartnerei BASEL ERFAHREN BVB

UNTERNEHMEROBJEKTBEWERTUNG UOB BAUMEISTERLEISTUNGEN

Schlussbewertung g:ﬂ;?nahme: 09.01.2025 Datum Schlussrechnung: 12.02.2025 Datum Feedbackgesprach UN:  24.02.2025
Projekt / MP Nr. : Musterstrasse

Abschnitt: Abis Z

Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A

Bauherr(en): TBA/STG/IWB/BVB/Gmd. Riehen

Ausschreibungsverfahren: offenes Verfahren

Projektleitung Strasse: Peter Muller Projektleitung IWB: Fritz Studer
Projektleitung BVB: Karin Sutter Projektleitung STG: Hans Meyer
Oberbauleitung / Bauleitung: Ingenieurbiiro B

Baubeginn: 01.01.2022 Bauende: 15.12.2024
Abrechnungssumme (CHF gerundet): Strassenbau:  550'000.00 Werkleitungsbau: 470'000.00

Gleisbau:  350'000.00 :-
Strassenbau, Gleisbau mit Werkleitungen (E, Wasser)

Beschrieb Tatigkeiten / Ortlichkeiten
/ Besonderheiten

Schlusselpersonen Bauunternehmer

Name: Urs Meier Thomas Muller
Funktion: Baufiihrer Polier

Tatigkeit: Strassen-, Werkleitungs- u Gleisbau| Strassen-, Werkleitungs- u Gleisbau
Einsatzmonate Baustelle (von / bis): 01.01.2018 bis 02.06.2019 01.01.2018 bis 02.06.2019
Firma: Unternehmer A Unternehmer A

Gesamterfiullungsgrad: 87.70%

Alle Fragen und ihre Beantwortungen beziehen sich auf den Verantwortungsbereich des Unternehmers. Einflisse durch die Beteiligung Dritter oder besondere Umstande
sind entsprechend zu berticksichtigen (z.B. Zusammenarbeit BH/BL/BU, Projekt- und Ausschreibungsqualitat, etc.) . Vor der Abgabe der UOB an den Unternehmer ist
diese dem UEW-Beauftragten der IWB bzw. des TBA vorzulegen.

Bemerkungen zur Bewertung:
keine

Bemerkungen des Unternehmers zur Zusammenarbeit mit der Projekt-/Bauleitung:
keine

Diese Unternehmerobjektbewertung wird fir die Berechnung des Unternehmererfahrungswertes Basel-Stadt angewendet

(sofern die Vergabe im offenen Verfahren erfolgt ist und das UEWS als ATB definiert war): Ja

Gesamtprojektleiter UEWS-Beauftragte Unternehmer

(Name, Unterschrift) (Name, Unterschrift) (Name, Unterschrift)

Mit der Unterzeichnung bestétigt der Unternehmer, dass diese
Unternehmerobjektbewertung anlésslich einer Besprechung erlautert wurde.

Verteiler: Unternehmer, alle Bauherren, TBA-Infra (PDF per mail an infrastruktur.tba@bs.ch)
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt ‘ a ‘

Tiefbauamt / Stadtgértnerei

BASEL ERFAHREN BVB

UNTERNEHMEROBJEKTBEWERTUNG BAUMEISTERLEISTUNGEN

die bewilligten Nacht- und Wochenend-Arbeitszeiten auf der Baustelle eingehalten?

Wurden (sofern nicht anders vereinbart) vom UN alle erforderlichen Bewilligungen eingeholt oder veranlasst (Arbeiten ausserhalb der
regularen Arbeitszeiten, Bewilligungen fiir Spezialtransporte oder andere bewilligungspflichtige Massnahmen, exkl. der Baubewilligung!)?

Nicht beurteilbar/relevant

Wurden die Umweltvorschriften (Abfalltrennung, Luftreinhaltung, Grundwasserschutz, Umgang mit Baustellenabwasser, Schutz von

Schlussbewertung 24.02.2025
Projekt / MP Nr.: Musterstrasse Abschnitt: Abisz
Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A
. - Kommentar (Abweichungen von der Standardantwort sind
Beurteilungskriterien Antwort . .
schriftlich zu begriinden)
Waren die Projektorganisation und die Zusténdigkeiten seitens Unternehmer klar geregelt? Ja
w . .. . _— " " AR Bei Ferienabwesenheiten des Baufiihrers gab es immer wieder Leerlaufe aufgrund|
aren die Stellvertretungen gut organisiert (den Projektanforderungen entsprechend definiert, verfiigbar und prasent)? Mehrheitlich fehlender Informationsweitergabe
—
o Wourde eine (vertraglich) vereinbarte Schilisselperson ohne Zusage der Bauherrschaft ausgewechselt? Nein
e Waren die Qualifikation und Erfahrung der Schliisselpersonen sowie deren Verfugbarkeit den Anforderungen des Projektes angemessen? Ja
D
o] Wurde nach den giltigen Planunterlagen (Ausfuhrungspléne, Leitungserhebungspléane, etc.) gearbeitet? Ja
c
5 War die Baustelle platzsparend organisiert und in ordentlichem Zustand (Lager- bzw. Installationsflachen aufgerdumt, Materialien und Teilweise Die Ordnung auf der Baustelle musste mehrmals an Bausitzungen bemangelt
= Gerate nach Arbeitsschluss versorgt, sauber etc.)?
(<)
E War die Baustelle ordnungsgemass gesichert (Abschrankung, Beleuchtung in der Nacht, Anrampungen bei Stahliplatten, etc.)? Mehrheitlich Die Beleuchtung der Abschrankung fehlte immer wieder.
()
% War die Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit klar signalisiert (Vorsignale, LSA, Fussgéngerfiihrung, etc.)? Teilweise Die Fussgangerfiihrung war oft nicht vorschriftsmassig gelost.
.(/_) Wurden samtliche Sicherheitsvorschriften (persoénliche Schutzausriistung, Grabenspriessungen, Sicherheitsvorschriften der IWB, etc.)
é eingehalten und der Sicherheit des Baustellenpersonals gentigend Beachtung geschenkt? War das Ergebnis allfallig durchgefiihrter Ja
o Sicherheitsaudits zufriedenstellend bzw. wurde bei Bedarf zeitnah nachgebessert?
E Ist die Baustelle ohne Sach- oder Personenschaden abgewickelt worden (bei Unféllen ist die Vermeidbarkeit bzw. eine allféllige
L . Ja
12 Fahrlassigkeit des Unternehmers zu beurteilen)?
c
g Wurden die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten (gem. Larmschutzverordnung BS von 7:00 - 12:00 und von 13:00 bis 19:00) bzw. Ja
-
o
—
X
Qo
o
S
(a

Grinflachen und Baumen etc.) eingehalten? Ja
Gesamtbeurteilung des Unternehmens im Bereich "Projektorganisation, Sicherheit und Umwelt" unter Berticksichtigung der
Komplexitat und des spezifischen Umfelds der Baustelle (Qualitét der Ausschreibung und Plane / Anforderungen aufgrund Verkehr / Erfullt

Gewerbe / Dauer / Grosse / techn. Anforderungen / Platzverhaltnisse / 6ffentl. und polit. Fokus etc.)
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a
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UNTERNEHMEROBJEKTBEWERTUNG BAUMEISTERLEISTUNGEN

Schlussbewertung 24.02.2025
Projekt / MP Nr.: Musterstrasse Abschnitt: Abisz
Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A
Beurteilunaskriterien Antwort Kommentar (Abweichungen von der Standardantwort sind
9 schriftlich zu begrtinden)
Wurden die notwendigen und geforderten Nachweise (Eignungsprifung Belag, Konformitétserklarung, etc.) vom Unternehmer vollstandig Ja
und fristgerecht abgegeben?
x:’a'g:tgetsodas eingesetzte Personal (nicht nur Schlusselpersonal) grundsétzlich Uber die notwendige Fachkompetenz zur Ausfuhrung der Mehrheitlich Der Polier verfiigte nicht iber die erforderichen Normkenntnisse.
S
:‘: Wourden die Arbeiten innerhalb des Projektes sorgfaltig, exakt und genau ausgefiihrt (gem. erwarteter Qualitat)? Ja
< , " , , " —— , "
8} \r/;/;;dzr;st;;g;r)Bauausfuhrung bestehende Bauteile (Werkleitungen, Fassaden, etc.) geméss den Richtlinien und Vorschriften geschiitzt Mehrheitlich Die Werkleitungen wurden nicht immer vorschriftsméissig geschiitzt
o Wurden die Qualitatsprufungen im Verantwortungsbereich des Unternehmers vor Ort geméss Vorgabe (z.B. gemass Pruf- und Kontrollplan, Ja
% Weisungen, etc.) durchgefiihrt und dokumentiert?
c Wourden die einschléagigen Normen, Richtlinien, Ausfiihrungsvorschriften, etc. eingehalten? Ja
2
8_ Wurde das Werk ohne wesentliche Mangel und Vorbehalte (keine Garantieverlangerung, Wertminderung etc.) abgenommen? Ja
£
g Musste die Bauherrschaft den Unternehmer schriftlich riigen (Verstoss gegen Regeln, Nichteinhaltung der Vertragsvereinbarungen etc.)? Ja
s . .
% Hat der Unternehmer auf allfallige Fehler in den Ausfiihrungsunterlagen proaktiv und konstruktiv hingewiesen? Nicht beurteilbar/relevant Zfsrglérngﬁg?er hat den Baupolier ohne Zustimmung der Bauherren
L .
War der Unternehmer bei eigenen Fehlern oder Qualitdtsmangeln selbstkritisch und hat er die Verantwortung dafir ibernommen? Ja
Gesamtbeurteilung des Unternehmers im Bereich "Fachkompetenz und Qualitat" unter Beriicksichtigung der Komplexitéat und des
spezifischen Umfelds der Baustelle (Qualitat der Ausschreibung und Pléne / Anforderungen aufgrund Verkehr / Gewerbe / Dauer / Grosse / Erfullt
techn. Anforderungen / Platzverhaltnisse / 6ffentl. und polit. Fokus etc.)
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Schlussbewertung 24.02.2025
Projekt / MP Nr.: Musterstrasse Abschnitt: Abisz
Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A
. - Kommentar (Abweichungen von der Standardantwort sind
Beurteilungskriterien Antwort - .
schriftlich zu begriinden)
Erfillte das vom Unternehmer erstellte Bauprogramm die gestellten Anforderungen (plausibel, vollstandig, realistisch, etc.)? Ja
Wurde das Bauprogramm durch den Unternehmer den Abmachungen entsprechend jeweils dem aktuellen Stand der Baustelle angepasst? Ja

Zeigte das eingesetzte Schlusselpersonal einen entsprechenden Weitblick (Organisation und Planung von Ablaufen, etc.) zur Erreichung

der Terminvorgaben resp. das nétige Engagement zur Zielerreichung? )
Wourden die zwingend einzuhaltenden Zwischentermine und Endtermine der Baustelle, welche frihzeitig bekannt und kommuniziert waren,
. : ; Ja
eingehalten (sofern der Unternehmer deren Einhaltung beeinflussen konnte)?
(<) Wurden die vereinbarten/versprochenen Termine (z.B. fur Lieferungen, allgemeine Abmachungen, Erfillung von Aufgaben, etc.) J
= eingehalten? a
CT) Wourden drohende Terminverzégerungen proaktiv und rechtzeitig kommuniziert? Nicht beurteilbar/relevant
-
Wurde bei Terminanpassungen/Terminengpassen flexibel reagiert (Vorziehen von anderen Arbeiten innerhalb der Baustelle, zusatzliches Ja
Personal, etc.)?
Erfolgte die Bestellung von Materialien, Vermessungsarbeiten und Montageterminen rechtzeitig und selbststéndig (z.T. auch an die ortliche Ja
Bauleitung)?
Wourden die zustandigen Stellen fiir das Einmessen der Werk- und Kanalisationsleitungen rechtzeitig aufgeboten? Ja
Wourden die Nachbesserungs- resp. Garantiearbeiten innerhalb der vorgegebenen Zeit erledigt? Nicht beurteilbar/relevant

Gesamtbeurteilung des Unternehmens im Bereich "Termine" unter Berlcksichtigung der Komplexitat und des spezifischen Umfelds der
Baustelle (Qualitat der Ausschreibung und Pléne / Anforderungen aufgrund Verkehr / Gewerbe / Dauer / Grésse / techn. Anforderungen / Erfallt
Platzverhaltnisse / 6ffentl. und polit. Fokus etc.)
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Grosse / techn. Anforderungen / Platzverhéltnisse / 6ffentl. und polit. Fokus etc.)

Schlussbewertung 24.02.2025
Projekt / MP Nr.: Musterstrasse Abschnitt: Abisz
Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A
. - Kommentar (Abweichungen von der Standardantwort sind
Beurteilungskriterien Antwort . .
schriftlich zu begriinden)
Wourden eine aktive, zeitnahe und klare Kommunikation auf der Baustelle gepflegt (keine parallelen Mails, Telefonate und pers. Gesprache, IJa
die zu Widerspruchen fihrten)?
War der Umgang mit den Anstdssern und Betroffenen respektvoll und zuvorkommend? Ja
=
() Zeigte der Unternehmer eine ausreichende Sensibilitat bei der Weitergabe relevanter Informationen in der Projektorganisation bzw. wurden Ja
c e besondere Vorkommnisse und Zwischenfélle unverziglich der Bauherrschaft gemeldet (z.B. Unfalle, Vandalismus, Verkehrskollaps etc.)?
© ®
- C Waren das Kommunikationsklima und der Ton auf der Baustelle und an den Besprechungen/Sitzungen angenehm, sachlich und IJa
_Eg g respektvoll?
g & Agierten die Schlusselpersonen des Unternehmers im vorgegebenen Rahmen selbststandig und vorausschauend? Ja
©
€ v
e '3‘ Waren Engagement und Motivation bei den Schlusselpersonen und Mitarbeitenden des Unternehmers erkennbar? Ja
o
X -8 Engagierte sich der Unternehmer ausreichend fir eine funktionierende Zusammenarbeit mit Dritten (z.B. Montage Werke, Koordination IJa
S Nachbarbaustellen, Ollieferungen, Ziigelaktionen etc.)?
Wurden Anordnungen der Bauherrschaften und der Bauleitung umgesetzt? Ja
Gesamtbeurteilung des Unternehmens im Bereich "Kommunikation / Zusammenarbeit" unter Beruicksichtigung der Komplexitat und Der U it der Anwon naft N Die zahireich »
des spezifischen Umfelds der Baustelle (Qualitat der Ausschreibung und Plane / Anforderungen aufgrund Verkehr / Gewerbe / Dauer / Ubertroffen er Umgang mit der Anwohnerschaft war sehr gut. Die zahlreichen positiven

Rickmeldung von Anwohnern unterstreichen dies.
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Tiefbauamt / Stadtgéartnerei BASEL ERFAHREN

BVB

UNTERNEHMEROBJEKTBEWERTUNG BAUMEISTERLEISTUNGEN

Kosten

Umgang? (Achtung: Einfluss der Qualitat von Ausschreibung und Planen berticksichtigen)

Schlussbewertung 24.02.2025

Projekt / MP Nr.: Musterstrasse Abschnitt: Abisz

Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A

. - Kommentar (Abweichungen von der Standardantwort sind
Beurteilungskriterien Antwort . .
schriftlich zu begriinden)
Pflegte der Unternehmer in Bezug auf die Kosten gegentiber der Bauherrschaft grundsétzlich einen korrekten, ehrlichen und fairen —— ) . .
Teilweise Es wurden immer wieder unbegriindete Kostenforderungen gestellt.

Gab es in der Offerte spekulative Einheitspreise (z.B. bei Fehlern im Vorausmass oder fehlenden/falschen NPK Positionen, etc.)? Nein

Waren die Ausmasse korrekt und nachvollziehbar und erfolgte die Bereinigung mit der Bauleitung mit vertretbarem Aufwand? (Achtung: Ja

Einfluss der Zusammenarbeit mit 8BL berucksichtigen)

Wurden die Ausmasse innerhalb der vorgegebenen Fristen erstellt? Ja

Wurden die Rechnungen gemaéss Vereinbarung richtig erstellt (Kostenteiler, Adressat, Nachvollziehbarkeit, Einhaltung der vereinbarten IJa

Fristen, etc.)?

Wurden Arbeiten ausserhalb des Werkvertragsumfangs rechtzeitig vor der Arbeitsausfihrung vertraglich vereinbart (Nachtrage) oder Ja

zumindest angemeldet? (Achtung: Einfluss der Qualitat von Ausschreibung und Plénen bericksichtigen)

Wurden die Nachtrage nachvollziehbar begriindet auf Basis des Werkvertrages erstellt und nachofferierte Preise entsprechend dem ) Die offerierten Nachtragspreise wurden im ersten Entwurf nicht auf Basis des
. K 5 Nein Werkvertrages erstellt. Aufwendige Kontrolle und Verhandlungen waren

Kalkulationsschema ermittelt? erforderlich.

Wurden die Regiearbeiten gemass Vertrag rechtzeitig angemeldet und mit einer Kostenschétzung versehen? Ja

Waren die Regiearbeiten plausibel und nachvollziehbar begriindet und erfolgte die Bereinigung von Regierapporten im angemessenen IJa

Rahmen? (Achtung: Einfluss der Zusammenarbeit mit 6BL berucksichtigen)

Gesamtbeurteilung des Unternehmens im Bereich "Kosten" unter Beriicksichtigung der Komplexitat und des spezifischen Umfelds der

Baustelle (Qualitat der Ausschreibung und Plane / Anforderungen aufgrund Verkehr / Gewerbe / Dauer / Grosse / techn. Anforderungen /
Platzverhaltnisse / 6ffentl. und polit. Fokus etc.)

Mehrheitlich erfullt
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