Anhang 1

a Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt @
i Tiefbauamt / Stadtgéartnerei BASEL ERFAHREN BVB
UNTERNEHMEROBJEKTBEWERTUNG BAUMEISTERLEISTUNGEN

Schlussbhewertung g:ﬂ;?nahme: 06.06.2019 Datum Schlussrechnung: 30.08.2019 Datum Feedbackgesprach UN:  15.09.2019
Projekt / MP Nr. : Musterstrasse
Abschnitt: Abis Z
Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A
Bauherr(en): TBA/STG/IWB/BVB/Gmd. Riehen
Ausschreibungsverfahren: offenes Verfahren
Projektleitung Strasse: Peter Muller Projektleitung Werke: Fritz Studer
Projektleitung BVB: Karin Sutter Projektleitung STG: Hans Meyer
Oberbauleitung / Bauleitung: Ingenieurbiiro B
Baubeginn: 01.01.2018 Bauende: 02.06.2019
Abrechnungssumme (CHF gerundet): Strassenbau:  550'000.00 Werkleitungsbau: 410'000.00

Gleisbau: 350'000.00 e T-

Strassenbau, Gleisbau mit Werkleitungen (E, Wasser)
Beschrieb Tatigkeiten / Ortlichkeiten
/ Besonderheiten

Schlusselpersonen Bauunternehmer

Name: Urs Meier Thomas Muller
Funktion: Baufiihrer Polier

Tatigkeit: Strassen-, Werkleitungs- u Gleisbau| Strassen-, Werkleitungs- u Gleisbau
Einsatzmonate Baustelle (von / bis): 01.01.2018 bis 02.06.2019 01.01.2018 bis 02.06.2019
Firma: Unternehmer A Unternehmer A

Gesamterflllungsgrad Projekt: 73.50%

Bemerkungen zur Bewertung:

keine

Bemerkungen des Unternehmers zur Projekt-/Bauleitung:

keine

Diese Unternehmerobjektbewertung wird fir die Berechnung des Unternehmererfahrungswertes Basel-Stadt angewendet: Ja
Gesamtprojektleiter Unternehmer
(Name, Unterschrift) (Name, Unterschrift)

Mit der Unterzeichnung bestatigt der Unternehmer, dass diese
Unternehmerobjektbewertung anlésslich einer Besprechung erlautert wurde.

Verteiler: Unternehmer, alle Bauherren, TBA-I/A (PDF per mail an infrastruktur.ausfuehrung@bs.ch)
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt / Stadtgartnerei

BASEL ERFAHREN gB‘l.r‘B

UNTERNEHMEROBJEKTBEWERTUNG BAUMEISTERLEISTUNGEN

Schlussbewertung 15.09.2019
Projekt / MP Nr.: Musterstrasse Abschnitt: AbisZ
Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A
Beurteilungskriterien Antwort Kommentar
Waren die Baustellenorganisation und die Zustandigkeiten innerhalb des Unternehmens klar? Ja
. L. . Bei Ferienabwesenheiten des Baufiihrers gab es immer wieder Leerlaufe
- Waren die Stellvertretungen gut organisiert? Mehrheitlich aufgrund fehlender Informationsweitergabe.
()
= Wourde eine angebotene Schliisselperson ohne Zusage der Bauherrschaft ausgewechselt? Nein
D Waren die Verfiigbarkeit und der Einsatz der Schliisselpersonen des Unternehmens angemessen bzw. Ja
o] vertragskonform?
c
S Wurde nach den gultigen Planunterlagen (Ausfuihrungsplane, Leitungserhebungsplane, etc.) gearbeitet? Ja
o
g Waren die Arbeitsplétze auf der Baustelle ordentlich aufgerdumt (Materialien aufgerdaumt, Materialien und Gerate Teilweise Die Ordnung auf der Baustelle musste mehrmals an Bausitzungen beméangelt
B nach Arbeitsschluss versorgt, etc.)? werden.
) War die Baustellg ordnungsgemass abgeschrankt und gesichert (Abschrankung, Beleuchtung in der Nacht, Mehrheitlich Die Beleuchtung der Abschrankung fehlte immer wieder.
-ﬁ Anrampungen bei Stahlplatten, etc.)?
c War die Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit klar signalisiert (Vorsignale, LSA, Fussgéngerfiihrung, etc.)? Teilweise Die Fussgangerfiihrung war oft nicht vorschriftsmassig gelost.
(@)
% Wurden samtliche Sicherheitsvorschriften (personliche Schutzausriistung wie Bei den Sicherheitsaudit de festaestelt. dass Sicherheit hriften nicht
0 Helm/Sicherheitsschuhe/Schutzbrille, Grabenspriessungen, Sicherheitsvorschriften der IWB, etc.) eingehalten und Mehrheitlich ei?‘llgeil;ﬂel:i vi;rfj;a:in;s wurde festgestell, dass Sichermeltsvorsehritten nic
= der Sicherheit des Baustellenpersonals geniigend Beachtung geschenkt? ’
c
@©
@) Ist die Baustelle ohne Sach- oder Personenschaden (Ursache bei UN) abgewickelt worden? Ja
S
2
X Wourden die vorgeschriebenen Arbeitszeiten auf der Baustelle eingehalten? Ja
()
o) Wurden vom Unternehmen alle erforderlichen Bewilligungen selbststandig eingeholt (Arbeiten ausserhalb der
— reguléren Arbeitszeiten, Bewilligungen fur Spezialtransporte, Bewilligungen fur Rammarbeiten etc., exkl. der Nicht beurteilbar/relevant
o Baubewilliauna?
Wurden die Umweltvorschriften (Abfalltrennung, Schiitzen der Grinflachen, Baume, etc.) eingehalten? Ja
Gesamtbeurteilung des Unternehmens im Bereich "Projektorganisation, Sicherheit und Umwelt" (unter Erfiillt
Beruicksichtigung der Komplexitat, Grésse, spezifisches Umfeld der Baustelle, etc.)
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A Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt g ‘

BVB

Tiefbauamt / Stadtgéartnerei BASEL ERFAHREN

UNTERNEHMEROBJEKTBEWERTUNG BAUMEISTERLEISTUNGEN

Vertragsvereinbarungen...)?

ausgewechselt.

Hat das Unternehmen auf Fehler in den Ausfuhrungsunterlagen proaktiv und konstruktiv hingewiesen?

Nicht beurteilbar/relevant

Schlussbewertung 15.09.2019
Projekt / MP Nr.: Musterstrasse Abschnitt: AbisZ
Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A
Beurteilungskriterien Antwort Kommentar
Wurden die einschlagigen Normen, Richtlinien, Ausfiihrungsvorschriften, etc. eingehalten? Ja
Zeigte das eingesetzte Personal die notwendige Fachkompetenz zur Ausflihrung der Arbeiten? Mehrheitlich Der Polier verfiigte nicht ber die erforderlichen Normkenntnisse.
—
_'-g Wurden die Arbeiten innerhalb des Projektes sorgféltig, exakt und genau ausgefihrt (gem. geforderten 3
< Qualitatsansprichen)? a
o ://\Q;dei?iftt); dgeerslgsgtziltjsrgjsr’\)r.uggs?;]séir;ende Bauteile (Werkleitungen, Fassaden, etc.) geméss den Richtlinien und Mehrheitlich Die Werkleitungen wurden nicht immer vorschriftsmassig geschiitzt.
o
c Wourden die Qualitatspriifungen vor Ort gemass Vorgabe (z. Bsp. Priif- und Kontrollplan, Weisungen, etc.) 3
= durchgefihrt (nur Teil Unternehmen)? a
N
c Wurden die notwendigen und geforderten Qualitatsunterlagen (Eignungsprufung Belag, Konformitétserklarung, Mehrheitlich
8 Protokolle und Nachweise etc.) vom Unternehmen vollstéandig und fristgerecht abgegeben?
(D)
o Wurde das Werk ohne wesentliche Méngel und Vorbehalte (Garantieverlangerung, Wertminderung etc.) 3
e abgenommen? a
_8 Musste die Bauherrschaft das Unternehmen schriftlich riigen (Verstoss gegen Regeln, nicht Einhalten der Ja Der Unternehmer hat den Baupolier ohne Zustimmung der Bauherren
e
Q
]
LL

War das Verantwortungsverhalten des Unternehmens bei eigenen Fehlern und Qualitatsméngeln erkennbar?

Ja

Gesamtbeurteilung des Unternehmens im Bereich "Fachkompetenz und Qualitat" (unter Beriicksichtigung der
Komplexitat, Grosse, spezifisches Umfeld der Baustelle, etc.)

Mehrheitlich erfillt

13.05.2020

Version Mai 2020
Seite 3/6



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt g ‘

Tiefbauamt / Stadtgéartnerei BASEL ERFAHREN

UNTERNEHMEROBJEKTBEWERTUNG BAUMEISTERLEISTUNGEN

BVB

Schlussbewertung 15.09.2019
Projekt / MP Nr.: Musterstrasse Abschnitt: AbisZ
Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A
Beurteilungskriterien Antwort Kommentar
Erflllte das vom Unternehmen erstellte Bauprogramm die geforderten Anforderungen (klar, nachvollziehbar, etc.)? Ja
Wurde das Bauprogramm vom Unternehmen jeweils dem aktuellen Stand der Baustelle angepasst? Ja
Zeigte das eingesetzte Schlusselpersonal einen entsprechenden Weitblick (= Organisation und Planung von 3
Ablaufen, etc.) zur Erreichung der Terminvorgaben resp. ein entsprechendes Engagement zur Zielerreichung? a
Wurden die zwingend einzuhaltenden Zwischentermine und Endtermine der Baustelle eingehalten Ja
(Terminverzégerungen ohne Schuld des Unternehmens sind ausgeschlossen)?
) Wourden die vereinbarten/versprochenen Termine (z.B. fur Lieferungen, Abmachungen auf Baustellen, Erfiillung Mehrheitlich
(- von Aufgaben, etc.) eingehalten? enhrhertic
g Wurden Terminverzdgerungen proaktiv kommuniziert? Ja
(D)
= Konnte bei Terminanpassungen/Terminengpéassen flexibel reagiert werden (Vorziehen von anderen Arbeiten 3
innerhalb der Baustelle, zusétzliches Personal, etc.)? 2
Erfolgten Bestellungen (z.T. via Bauleitung) von Materialien, Vermessungsarbeiten und Montageterminen Ja
rechtzeitig und selbststandig?
Wourden die zustandigen Stellen fiir das Einmessen der Werk- und Kanalisationsleitungen rechtzeitig aufgeboten? Ja
Wurden die Nachbesserungs- resp. Garantiearbeiten innerhalb der vorgegebenen Zeit erledigt? Nicht beurteilbar/relevant
Gesamtbeurteilung des Unternehmens im Bereich "Termine" (unter Beriicksichtigung der Komplexitat, Grosse, Erfillt
spezifisches Umfeld der Baustelle, etc.) ra
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 9 ‘

Tiefbauamt / Stadtgéartnerei BASEL ERFAHREN

BVB

UNTERNEHMEROBJEKTBEWERTUNG BAUMEISTERLEISTUNGEN

Komplexitat, Grosse, spezifisches Umfeld der Baustelle, etc.)

Schlussbewertung 15.09.2019
Projekt / MP Nr.: Musterstrasse Abschnitt: AbisZ
Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A
Beurteilungskriterien Antwort Kommentar
Wurden eine aktive, zeitnahe und klare Kommunikation auf und innerhalb der Baustelle gepflegt (keine parallelen 3
Mails, Telefonate und pers. Gesprache die zu Widerspriichen fiihren)? a
—
‘O Erfolgte innerhalb dieses Projektes ein respektvoller Umgang mit den Anstdssern und Betroffenen? Ja Die zahlreichen positiven Riickmeldung von Anwohnern unterstreichen dies.
c 2
O @© Waren das Kommunikationsklima und der Ton auf der Baustelle und an den Besprechungen/Sitzungen angenehm, -
= _— Mehrheitlich
-o(—da GC) respektvoll und situationsgerecht?
ot e Waren die zu beurteilenden Personen innerhalb dieses Projektes im vorgegebenen Rahmen selbststéandig und Mehrheitlich
c = vorausschauend?
2
E (g Waren Engagement und Motivation bei den zu beurteilenden Personen erkennbar? Ja
o N
Y T Funktionierte die Zusammenarbeit mit Dritten (z.B. Montage Werke, etc.)? Ja
[
-
Wurden Anordnungen der Bauherrschaften und Bauleitung umgesetzt? Ja
Gesamtbeurteilung des Unternehmens im Bereich "Kommunikation / Zusammenarbeit" (unter Beriicksichtigung der Ubertroffen Der Umgang mit der Anwohnerschaft war sehr gut.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt g ‘

Tiefbauamt / Stadtgéartnerei BASEL ERFAHREN

BVB

UNTERNEHMEROBJEKTBEWERTUNG BAUMEISTERLEISTUNGEN

Rahmen?

Schlussbewertung 15.09.2019
Projekt / MP Nr.: Musterstrasse Abschnitt: AbisZ
Unternehmer / ARGE Mitglieder: Unternehmer A
Beurteilungskriterien Antwort Kommentar
Hatte das Unternehmen in Bezug auf die Kosten gegeniiber der Bauherrschaft einen korrekten, ehrlichen und Lo ) . .
. Teilweise Es wurden immer wieder unbegriindete Kostenforderungen gestellt.
fairen Umgang?
Gab es in der Offerte spekulative Einheitspreise (z.B. bei Fehlern im Vorausmass oder fehlenden/falschen NPK Nein
Positionen, etc.)?
Hielten sich Diskussionen um Ausmass, Regie, Nachtrage in einem angemessenen Rahmen? Teilweise Die Bereinigung der Unterlagen war sehr aufwendig und intensiv.
Waren die Ausmasse richtig, nachvollziehbar und mit der Bauleitung abgesprochen? Mehrheitlich Die Ausmasse waren nicht immer nachvoliziehbar.
c Wurden die Ausmasse innerhalb der vorgegebenen Fristen erstellt? Mehrheitlich Die Abgabe der Ausmassunterlagen erfolgte nicht monatlich.
()
—
n Wurden die Rechnungen gemass Vereinbarung richtig erstellt (Kostenteiler, Adressat, Nachvollziehbarkeit, Ja
g Einhaltung der vereinbarten Fristen, etc.)?
Wurden Mehrmengen und/oder Arbeiten ausserhalb des Werkvertrages (Nachtrage) vor der Arbeitsausfiihrung -
. . Mehrheitlich
ohne mehrmalige Aufforderung der Bauleitung angemeldet?
Waurden die Nachtrage nachvollziehbar begriindet und auf Basis des Werkvertrages und dem Kalkulationsschema ) Die offerierten Nachtragspreise wurden im ersten Entwurf nicht auf Basis des
I1t? Nein Werkvertrages erstellt. Aufwendige Kontrolle und Verhandlungen waren
erstelit? erforderlich.
Wourden die Regiearbeiten geméass Vertrag angemeldet und mit einer Kostenschatzung versehen? Mehrheitlich Die Arbeiten wurden nicht immer zeitnah angemeldet.
Waren die Regiearbeiten begriindet, nachvollziehbar und die Bereinigung der Regierapporte im angemessenen Teilweise Die Bereinigung der Regierapporte war sehr aufwendig.

Gesamtbeurteilung des Unternehmens im Bereich "Kosten" (unter Beriicksichtigung der Komplexitat, Grésse,
spezifisches Umfeld der Baustelle, etc.)

Mehrheitlich erfillt
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